Oslo Malermesterforretning AS

Fremdriftsplan Jessheim Hageby 2014 vask med påføring sopp og algedreper, overflatebehandling

Uke nr Aktiviteter	19 (05.05)	20 (12.05)	21 (19.05)	22 (26.05)	23 (02.06)	24 (09.06)	25 (16.06)	26 (23.06)	27 (30.06)	
Vask Såvegen nr 3										
Vask Såvegen nr 5										
Vask Såvegen nr 7										
Overflatebehandling I henhold til kontrakt Såvegen 3 påføring sopp og algedreper										
Overflatebehandling I henhold til kontrakt Såvegen 5 påføring sopp og algedreper										
Overflatebehandling I henhold til kontrakt Såvegen 7 påføring sopp og algedreper										
Rydding/ nedrigg										